

## Ata da Reunião Extraordinária, realizada no dia 14/08/2015

### Membros Presentes:

<b>Agnaldo Abreu Almendra</b>
<b>Roosevelt dos Santos Figueiredo</b>
<b>Max Paulo Soares de Alcântara</b>
<b>Leonne Francisco Ribeiro Pires</b>
<b>Júlio César Menezes Garcez</b>
<b>Gleydson Vilanova</b>
<b>Gemma Galgani</b>

<b>Pauta: Apresentação dos Projetos Judiciais</b>
<b>Memórias:</b>
Eucássio Júnior: Apresentou o andamento do projeto Diário da Justiça Eletrônico, estando o projeto com a previsão atual de entrega para setembro; Apresentou o andamento do projeto de Gestão Documental, estando a data atual de entrega para o dia 15/09/2015; Apresentou o andamento do projeto de complementos de movimentações;
Agnaldo Almendra informou que alocou dois servidores para a implantação do projeto de gestão de precatórios, sistema cedido pelo TJMS;
<b>Deliberações:</b>
• _____
• _____

<b>Pauta: Apresentação dos Projetos de Infraestrutura</b>
<b>Memórias:</b>
Fabiano Galeno: Informou que concluíram os estudos preliminares e os termos de referência, porém, no treinamento sobre aquisições, perceberam que algumas coisas deveriam ser alteradas e, portanto, está marcada uma reunião com o setor de licitações para segunda, 17/08/2015.
Agnaldo Almendra: Apresentou o andamento da resolução dos problemas de energia elétrica, informando que estão sendo feitas alterações pelo setor de engenharia juntamente com uma empresa contratada.
Sávio Mota: Apresentou que foram levados dois cenários de projeto de infraestrutura para a presidência, onde um previa um site backup para redundância porém por motivos financeiros, foi escolhido o cenário sem a instalação do site backup. Sávio sugeriu que a contratação fosse feita através de adesão a uma ata de registro de preço, pois caso necessite implantar o site backup como complemento ao primeiro cenário, ficaria mais rápida a contratação; Utilizou informações de contratações similares para estimar custos, pois, apesar de fazer contato com setenta fornecedores, poucos retornaram o contato;
<b>Deliberações:</b>
• _____
• _____

<b>Pauta: Apresentação de Projetos Administrativos Eletrônico (a-Proc)</b>
<b>Memória:</b>
Jorge Rafael: Informou que atrasou os projetos pela falta de conhecimentos Problemas com normatizações que dificultam a implantação de novas regras de processos de trabalho; Apresentou o andamento do Projeto de Processos Administrativos;
Gleydson sugeriu que o sistema a-Proc fosse implantado totalmente com uma data limite para não se tramitar processos administrativos em papel;
Agnaldo informou que é necessário que a SEAD dê um prazo para entregar as normatizações;
Fabiano Galeno: Informou que o a-Proc impactará a infraestrutura que já está sobrecarregada e não sendo possível de funcionar no cenário atual; As ferramentas de monitoramento instaladas no TJPI são muito limitadas o que impossibilita um detalhamento
Dr. Júlio César: Sugeriu que sejam priorizados os projetos que podem ser executados nesse semestre e que não impactem na infraestrutura, focando em projetos judiciais, que otimizam os processos de trabalho; Sugeriu a implantação total dos processos eletrônicos administrativos;
Leandro Sampaio: Sugeriu uma parceria entre outros órgãos do estado para usar a infraestrutura enquanto não se adquire os equipamentos do TJPI;
Max Paulo: Sugeriu que a implantação do a-Proc fosse feita aos poucos, como já se vem fazendo;
Gleydson sugeriu um cronograma de implantação dos assuntos do a-Proc, tendo uma data para a implantação total;
Agnaldo sugeriu que se busque uma ferramenta em outro órgão que possa ceder a tecnologia;
<b>Deliberações:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Foi deliberado que no dia 10/09/2015 para a SEAD entregar a normatização para o a-Proc;</li> <li>• Marcar uma reunião com o TCE para discutir o uso da sua infraestrutura com alguns projetos do TJPI;</li> <li>• A Coordenação de Sistemas Administrativos</li> <li>• A equipe de infraestrutura procurará uma forma de desalocar recursos para a implantação dos processos administrativos eletrônicos (a-Proc);</li> </ul>

<b>Pauta: Apresentação do Projeto de Controle de Frequência</b>
<b>Memórias:</b>
Jorge Rafael: Apresentou o andamento do Projeto;
Gemma: Informou como será o tratamento inicial do banco de horas;
Dr. Júlio César: Sugeriu o estudo da possibilidade do trabalho remoto; Sugeriu a implantação do ponto biométrico no computador do secretário; Sugeriu incluir na normatização o trabalho das gestantes;
Max Paulo:

Sugeri o desconto imediato na falta e o abono poderá ser feito pelo gestor através do sistema;
<b>Deliberações:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• A SEAD deverá apresentar a normatização no dia 01/09/2015;</li><li>• Será implantado no quarto andar do fórum no dia 25/09/2015 e na comarca de Campo Maior em 09/10/2015;</li></ul>

**Próxima reunião ordinária: /2015, às 9:00h na Sala de Reunião do TJPI.**

E, não havendo nada mais a tratar, a reunião foi encerrada com as formalidades de estilo. Do que, para constar, eu, Francisco Igor de Lima e Silva, lavrei a presente ata, sendo por mim subscrita, que após a sua publicação no Diário da Justiça e, não havendo impugnação, será assinada pelo Exmo. Sr. Des. Presidente.