Cadastro de Iniciativa Estratégica

Iniciativa Estratégica

Revisão e Execução do Plano de Obras

Gestor da Iniciativa

Nome	E-mail	Celular (whatsapp)
Otávio Nogueira Matias	otavio.nogueira@tjpi.jus.br	(86) 99405-7069

Gerente da Iniciativa

Nome	E-mail	Celular (whatsapp)
Rômulo Gonçalves Dantas	romulo.dantas@tjpi.jus.br	(86) 99482-5170

Equipe

Nome	E-mail	Celular (whatsapp)
Caio Medeiros de Noronha Albuquerque	caio.noronha@tjpi.jus.br	(86) 98831-6018
Fernanda Maria Libório Eulálio Alencar	fernanda.eulalio@tjpi.jus.br	(86) 99976-5272
Indira Cardoso Matos	indira.matos@tjpi.jus.br	(86) 99993-8874
José Barreto de Negreiros Filho	barreto.filho@tjpi.jus.br	(86) 99407-0871

REVISÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE OBRAS

1 Escopo

Este projeto tem como escopo a Revisão do Plano de Obras para o período de 2016-2020, adequando à nova realidade do Poder Judiciário do estado do Piauí em consonância com a Resolução CNJ nº 114/2010.

2 Alinhamento Estratégico

Macrodesafio: Garantia da infraestrutura física suficiente à execução das atividades administrativas e judiciais

Esta iniciativa está relacionada, mesmo que de forma indireta, com todos os outros macrodesafios estabelecidos no Planejamento Estratégico, uma vez que proporcionará aos magistrados, servidores e sociedade a infraestrutura física adequada à boa execução de suas atividades e da prestação de serviços aos jurisdicionados.

3 Público Alvo

O impacto ocorrerá mais efetivamente sob o próprio Departamento de Engenharia, que deverá estar em consonância com a Presidência do Tribunal de Justiça e o planejamento estratégico do Poder Judiciário, conforme recursos levantados pelo FERMOJUPI e pela SECOF e com auxílio da SEPLAN, Setor de Estatística, Secretaria de Administração e Pessoal, Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Quanto à execução das metas do Plano de Obras em si, teremos também uma participação efetiva da Central de Licitações e Contratos e da Gestão de Contratos.

4 Partes Interessadas ou Envolvidas

As partes diretamente envolvidas são a Presidência, a Corregedoria, a Secretaria de Planejamento e, essencialmente, o Departamento de Engenharia.

5 Justificativa

O Tribunal de Justiça do Piauí apresentará seu Plano de Obras para o período de 2016-2020, conforme determinação da Resolução Nº114/2010 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, sobre o planejamento, execução e monitoramento de obras no Poder Judiciário.

O Plano de Obras visa nortear a concentração de esforços do Poder Judiciário para minimizar as fragilidades da infraestrutura imobiliária existente, e garantir a continuidade da melhoria estrutural apropriada às atividades judiciais e administrativas, em consonância com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

É de responsabilidade do Plano de Obras todo planejamento referente a infraestrutura predial do Poder Judiciário, necessário para as novas construções, reformas, ampliações e adequações das instalações físicas do judiciário piauiense.

A revisão do Plano de Obras para o período de 2016-2020 é importante para verificar as metas alcançadas, as dificuldades encontradas, as melhorias executadas, e assim reavaliar as maiores necessidades e prioridades para o aperfeiçoamento das instalações físicas do Tribunal de Justiça.

6 Objetivo

O objetivo é a revisão do Plano de Obras para o período de 2016-2020.

7 Metodologia

Para essa realização será organizada uma equipe para revisão e elaboração do novo Plano de Obras:
- Serão avaliados as obras já realizadas.
- Será verificada a situação em que se encontram as obras com projetos já iniciados.
- Verificar o nível de melhorias e adequações alcançadas com as manutenções realizadas.
- Revisão das normas em âmbito federal, estadual, municipal e principalmente as implementadas pelo Conselho Nacional de Justiça.
- Novas exigências e programa de necessidades para o judiciário solicitados pelo CNJ.
- Avaliação das novas tecnologias e metodologias de trabalho, como por exemplo o PJ-e.
- Adequação às implementações da Presidência e do Plenário do Tribunal de Justiça, como por exemplo as comarcas que foram agregadas.
- Verificação das prioridades elencadas pela Secretaria de Planejamento e pela Presidência do Tribunal.

8 Produto(s)

Produto	Unidade de Medida
Plano de Obras revisado	Unidade (1)

Plano de Ação

ITENS	ENTREGA/AÇÃO/TAREFA	RESPONSÁVEL	DATA INÍCIO	DATA FIM
1	**Plano de Obras revisado**	D.E	**01/09/2016**	**28/11/2016**
1.1	Levantamento e avaliação das obras já realizadas	D.E	01/09/2016	15/09/2016
1.2	Verificar a situação em que se encontram as obras com projetos já iniciados		01/09/2016	15/09/2016
1.3	Analisar as manutenções realizadas		10/09/2016	30/10/2016
1.4	Verificar o nível melhorias e adequações alcançadas com as manutenções realizadas		10/09/2016	30/10/2016
1.5	Revisão das normas em âmbito federal, estadual, municipal e principalmente as implementadas pelo CNJ		10/09/2016	30/10/2016
1.6	Avaliação das novas tecnologias e metodologias de trabalho, como por exemplo o PJ-e		01/10/2016	30/10/2016
1.7	Revisão das prioridades		01/10/2016	30/10/2016
1.8	Revisão dos projetos arquitetônicos modelos		01/10/2016	15/10/2016
1.9	Recalcular estimativas de custo		15/10/2016	30/10/2016
1.10	Elaboração do novo plano		01/11/2016	19/11/2016
1.11	Apresentação à Presidência e aos setores envolvidos		19/11/2016	21/11/2016
1.12	Correções necessárias		21/11/2016	26/11/2016
1.13	Impressão e plotagens necessárias		27/11/2016	28/11/2016
1.14	Entrega definitiva do Plano de Obras revisado		28/11/2016	28/11/2016

10 Custos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANT.	VALOR (R$)		ANO
				UNIT.	TOTAL	
1	Diárias para viagens de vistorias nas edificações das comarcas do interior	UND	30	220,00	6.600,00	2016
2	Máquinas fotográficas digital	UND	03	1.200,00	3.600,00	2016
3	Resma de papel	UND	20	20,00	400,00	2016
4	Impressora A3	UND	01	2.800,00	2.800,00	2016
5	Impressora Plotter A0	UND	01	8.200,00	8.200,00	2016
	TOTAL				21.600,00	2016

11 Plano de Comunicação

PLANO DE COMUNICAÇÃO				
Evento	**Quem organiza**	**Quem recebe/participa**	**Periodicidade**	**Mídia**
E-mail, malote digital e memorando	Gestor e gerente do projeto	Equipe do projeto	Semanalmente	Internet e intranet
Publicação do plano de obras	Gestor e gerente do projeto	Magistrados, servidores, comunidade	1 dia	Diário da Justiça
Matérias jornalísticas	ASCOM	Magistrados, servidores, comunidade	1 semana	Sítio TJPI Portal da Estratégia

12 Gestor do Projeto

Nome	Cargo	
Otávio Nogueira Matias	Coordenador Geral do Departamento de Engenharia	
Telefone	**Endereço Eletrônico**	**Lotação**
(86) 99405-7069	otavio.nogueira@tjpi.jus.br	DE

13 Gerente do Projeto

Nome	Cargo	
Rômulo Gonçalves Dantas	Coordenador Adjunto do Departamento de Engenharia	
Telefone	**Endereço Eletrônico**	**Lotação**
(86)99482-5170	romulo.dantas@tjpi.jus.br	DE

14 Equipe do Projeto

Equipe			
Nome	**E-mail**	**Ramal**	**Cargo/Lotação**
Caio Medeiros de Noronha Albuquerque	caio.noronha@tjpi.jus.br		Analista Arquiteto/DE
Fernanda Maria Libório Eulálio Alencar	fernanda.eulalio@tjpi.jus.br		Analista Arquiteta/DE
Indira Cardoso Matos	indira.matos@tjpi.jus.br		Analista Arquiteta/DE
José Barreto de Negreiros Filho	barreto.filho@tjpi.jus.br		Analista Engenheiro/DE

15 Aprovação do Projeto

Recebido pela	**Data**	**Assinatura**
Seplan		
Revisado pela	**Data**	**Assinatura**
Seplan		
Aprovado pelo	**Data**	**Assinatura**
Comitê Gestor da Estratégia		