

## Cadastro de Iniciativa Estratégica

### Iniciativa Estratégica

Realização de Pesquisa de Clima Organizacional
--

### Gestor da Iniciativa

Nome	E-mail	Celular (whatsapp)
Paulo Sérgio Rodrigues Leite	paulo.rodrigues@tjpi.jus.br	9 9822 0007

### Gerente da Iniciativa

Nome	E-mail	Celular (whatsapp)
Dimmy Karson Soares Magalhães	dimmy.magalhaes@tjpi.jus.br	9 9971 9388

### Equipe

Nome	E-mail	Celular (whatsapp)
David Pereira de Faria	david.pereira@tjpi.jus.br	9 9966 7709
Andreia Irene de Oliveira	andreia.oliveira@tjpi.jus.br	9 9447 5555

# **PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL**

## **1 Escopo**

Este projeto tem como escopo a realização de pesquisa de clima organizacional a fim de proporcionar a análise do ambiente da organização, bem como do conjunto de condições que caracterizam o estado de satisfação e/ou insatisfação dos magistrados e servidores do Poder Judiciário do Piauí da capital e Interior a fim de aprimorar a gestão de pessoas e aperfeiçoar as relações interpessoais proporcionando mais satisfação e maior produtividade.

## **2 Alinhamento Estratégico**

Melhoria da gestão de pessoas  
Instituição da governança judiciária

## **3 Público Alvo**

Servidores do Poder Judiciário do Piauí.

## **4 Partes Interessadas ou Envolvidas**

Presidência, Comitê Gestor da Estratégia, Corregedoria.

## **5 Justificativa**

A Pesquisa de Clima Organizacional do Poder Judiciário do Piauí, sendo uma valiosa ferramenta de gestão estratégica, permite a análise interna, além de acompanhar o estado de satisfação e comprometimento dos servidores, proporcionando assim, através de estratégias e ações, o crescimento e desenvolvimento das pessoas e a máxima produtividade e qualidade, visando a consecução e a superação dos resultados preestabelecidos pela direção para obter um melhor diagnóstico.

## **6 Objetivo**

Conhecer a percepção dos servidores e magistrados do Poder Judiciário piauiense a respeito do ambiente de trabalho, assim como as dimensões que o impactam.

Subsidiar decisões que assegurem o elevado nível de satisfação dos servidores e magistrados.

## 7 Metodologia

A pesquisa será realizada por empresa contratada através de um processo licitatório na modalidade convite, a qual aplicará o questionário por meio de formulário eletrônico, preferencialmente enviado via e-mail, com duração da coleta de dados de 30 dias consecutivos para servidores e magistrados do Poder Judiciário do Piauí, devendo a mesma proceder com as devidas análises, tabulações e confecção de relatório.

## 8 Produto(s)

<b>Produto</b>	<b>Unidade de Medida</b>
Pesquisa realizada com as devidas tabulações e relatório	Unidade (1)
Relatório Analítico proveniente da Pesquisa	Unidade (1)
Relatório Sintético proveniente da Pesquisa	Unidade (1)

## 9 Plano de Ação

A seguir, um cronograma preliminar relacionado às ações concernentes ao projeto apresentado. É importante frisar que os prazos apresentados no quadro abaixo tomam como base uma data inicial de 1 de setembro de 2016, sendo esta a data precursora de todas as demais ações. Frisa-se ainda que no plano de ação existem atividades paralelas umas às outras e que estão ligadas a data inicial, sendo que o seu não cumprimento deve impelir a reavaliação de todo o cronograma.

<b>ITENS</b>	<b>ENTREGA/AÇÃO/TAREFA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>DATA INÍCIO</b>	<b>DATA FIM</b>
<b>1</b>	<b>Pesquisa realizada com as devidas tabulações</b>	TJPI/ Empresa contratada	17/8/2016	
1.1	Elaboração do questionário da pesquisa	EQUIPE SEPLAN	17/8/2016	19/8/2016

1.2	Elaboração do termo de referência	EQUIPE SEPLAN	22/8/2016	31/8/2016
1.3	Cotação de preço para a realização da pesquisa		22/8/2016	31/8/2016
1.4	Autorização da realização da pesquisa	PRESIDÊNCIA	*	*
1.5	Verificação da disponibilidade orçamentário-financeira	SECOF	*	*
1.6	Realização do processo licitatório	COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS	*	*
1.7	Contratação da empresa	PRESIDÊNCIA	*	*
1.8	Divulgação sobre a realização da pesquisa	SEPLAN	D0**	D0+10
1.9	Realização da pesquisa	Empresa Contratada	D0+10	D0+50
<b>2</b>	<b>Relatório Analítico proveniente da Pesquisa</b>	Empresa Contratada	D1***	D1+15
<b>3</b>	<b>Relatório Sintético proveniente da Pesquisa</b>	Empresa Contratada		
3.1	Divulgação do resultado da pesquisa	SEPLAN	D1+20	

\* Não é possível definir neste momento pois depende de análise prévia com o setor responsável

\*\* D0 define o marco inicial do processo de aplicação da pesquisa, e passa a contar 5 dias após a contratação da empresa.

\*\* D1 define o marco no qual a Empresa Contratada entrega os dados coletados através das pesquisas.

## 10 Custos

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID. MEDIDA	QUANT.	VALOR (R\$)		ANO
				UNIT.	TOTAL	
1	Contratação de Empresa	Contratação	1	30.000,00	30.000,00	2016

Obs.: Média de preço realizada por pesquisa de mercado.

Pretende-se realizar uma pesquisa de clima a cada 2 anos

## 11 Plano de Comunicação

PLANO DE COMUNICAÇÃO				
Evento	Quem organiza	Quem recebe/participa	Periodicidade	Mídia
Divulgação da pesquisa de clima organizacional durante a coleta de dados	EQUIPE DO PROJETO	Servidores e usuários do poder judiciário do Piauí	Início e fim da coleta de pesquisa de clima organizacional	Site TJPI e cartazes
Apresentação do relatório da pesquisa de clima organizacional	EMPRESA CONTRATADA	Presidente TJPI	Único	Presencial
Divulgação do resultado da pesquisa de clima organizacional	SEPLAN	Servidores do Poder Judiciário do Piauí	Único	Encontro Estadual do Poder Judiciário
Divulgação do resultado da pesquisa de clima organizacional	SEPLAN	Servidores e usuários do Poder Judiciário do Piauí	Por período determinado	Site TJPI

## 12 Gestor do Projeto

Nome	Cargo	
Paulo Sérgio Rodrigues Leite	Analista Judiciário/ Área administrativa	
Telefone	Endereço Eletrônico	Lotação
9 9822 0007	paulo.rodriques@tjpi.jus.br	SEPLAN

### 13 Gerente do Projeto

Nome	Cargo	
Dimmy Karson Soares Magalhães	Analista Judiciário/ Área Especializada	
Telefone	Endereço Eletrônico	Lotação
9 9971 9388	dimmy.magalhães@tjpi.jus.br	STIC

### 14 Equipe do Projeto

Equipe			
Nome	E-mail	Ramal	Cargo/Lotação
David Pereira de Faria	david.pereira@tjpi.jus.br		Analista Judiciário / Área Especializada-SEPLAN
Andreia Irene de Oliveira	andreia.oliveira@tjpi.jus.br		Oficial Assistente-SEPLAN

### 15 Aprovação do Projeto

Recebido pela	Data	Assinatura
Seplan		
Revisado pela	Data	Assinatura
Seplan		
Aprovado pelo	Data	Assinatura

Comitê Gestor da Estratégia		
-----------------------------	--	--