



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STIC
Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830
Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Plano Nº 1/2019 - PJPI/TJPI/STIC

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 2019-2020

COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL

PRESIDENTE

Des. Sebastião Ribeiro Martins

VICE-PRESIDENTE

Des. Haroldo Oliveira Rehem

CORREGEDOR

Des. Hilo de Almeida Sousa

VICE-CORREGEDOR

Des. Oton Mário José Lustosa Torres

TRIBUNAL PLENO

- Des. Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho
- Des. Raimundo Nonato da Costa Alencar
- Des. Edvaldo Pereira de Moura
- Des. Eulália Maria Ribeiro Gonçalves Nascimento Pinheiro
- Des. José Ribamar Oliveira
- Des. Haroldo Oliveira Rehem
- Des. Fernando Carvalho Mendes
- Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho
- Des. Joaquim Dias de Santana Filho
- Des. Francisco Antônio Paes Landim Filho
- Des. Sebastião Ribeiro Martins
- Des. José James Gomes Pereira
- Des. Erivan José da Silva Lopes
- Des. Pedro de Alcântara Macedo
- Des. José Francisco do Nascimento
- Des. Hilo de Almeida Sousa
- Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas
- Des. Oton Mário José Lustosa Torres
- Des. Fernando Lopes e Silva Neto
- Des. Olímpio José Passos Galvão

JUÍZES AUXILIARES DA PRESIDÊNCIA

- José Airton Medeiros de Sousa
- João Gabriel Furtado Baptista

JUÍZES AUXILIARES DA CORREGEDORIA

- Manoel de Sousa Dourado
- Luís de Moura Correia

COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO TJPI**PRESIDENTE DO COMITÊ**

Desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas

MEMBROS

- **José Airton Medeiros de Sousa** - Juiz Auxiliar da Presidência;
- **Manoel de Sousa Dourado** - Juiz Auxiliar da Corregedoria;
- **José Wilson Ferreira de Araujo Júnior** - Secretário Geral;
- **Francisco de Assis Ribeiro Madeira Campos Filho** - Secretário da STIC;
- **Sérgio Gonçalves de Miranda** - Secretário da Gestão Estratégica;
- **Roosevelt dos Santos Figueiredo** - Secretário de Orçamento e Finanças;
- **Chandra Marreiros Moreira Vasques** - Superintendente do FERMOJUPI.

COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO TJPI**PRESIDENTE DO COMITÊ**

Francisco de Assis R. M. Campos Filho – Secretário da STIC

DEMAIS MEMBROS

- **José Rozendo de Sousa Teixeira Neto** - Assessor Administrativo;
- **Gleydson Vilanova Viana Coelho** - Assessor Administrativo;
- **Fabiano Galeno da Costa Pereira** - Coordenador de Infraestrutura de TIC;
- **Francisco Igor de Lima e Silva** - Coordenador de Governança de TI;
- **José Ricardo Mello Viana** - Coordenador de Software;

GRUPO DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO TJPI**MEMBROS**

- **Natanael Henrique Correa** - Chefe da Seção de Segurança da Informação;
- **Manoel Taenan Ferreira de Souza** - Chefe da Seção de Suporte e Manutenção;
- **Frederico Costa Chaves** - Chefe da Seção de Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos;
- **Natércio de Carvalho Nogueira** - Chefe da Seção de Aquisições e Contratações de Soluções de TIC;
- **Antônio Waldo Divino Júnior** - Chefe da Seção de Sistemas Judiciais;
- **Eric Barbosa Jales de Carvalho** - Chefe da Seção de Sistemas Administrativos;
- **Danilo Batista Medeiros** - Chefe da Seção de Sistemas Extrajudiciais;
- **José Luis Rodrigues Terceiro** - Chefe da Seção de Banco de Dados;
- **Matheus Freire e Silva do Nascimento** - Chefe da Seção de Redes de Comunicação;
- **Carlos Futino Barreto** - Chefe da Seção de Apoio Tecnológico;

1. APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC, representa instrumento de gestão para a execução das ações de TIC do TJPI, propiciando aos gestores:

1. justificar os recursos aplicados em TIC;
2. minimizar o desperdício;
3. garantir o controle e a aplicação dos recursos naquilo que é considerado mais relevante e,
4. melhorar o gasto público e o serviço prestado ao cidadão.

Com tais propósitos, o presente Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação do TJPI para o período de 2019 a 2020 (PDTIC 2019-2020), reúne as ações de TIC a serem executadas no próximo biênio a fim de dar cumprimento aos objetivos delineados nos planos estratégicos institucional e de TIC.

Como é natural a um assunto que está presente no cotidiano de todos, especialmente num contexto de crescente informatização das rotinas de trabalho e adoção do Processo Judicial Eletrônico, as ações apontadas neste PDTIC 2019-2020 alcançam todas as unidades do Tribunal, afetadas que são, em maior ou menor grau, pela qualidade dos recursos e serviços de TIC proporcionados pelo Órgão.

Dessa forma, elaboramos o presente documento, contemplando as atuais demandas do portfólio da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC) salientando que, devido à dinamicidade da área, este plano pode ser modificado de modo a acompanhar as novas necessidades do Poder Judiciário do Piauí desde que as alterações estejam alinhadas ao Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (PETIC).

2. JUSTIFICATIVA

Considerando o art. 6º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 211/2015, o Plano Diretor de TIC deve ser elaborado como desdobramento do PETIC, para que as ações e estratégias institucionais sejam alcançadas.

Considerando o disposto no art. 26 da Resolução CNJ nº 211/2015, os tribunais devem elaborar seus Planos Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação alinhados à Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD), tornando-se vital à estrutura de planejamento estratégico de TI vigente, a elaboração do presente PDTIC.

Este documento visa a apresentação de um plano tático, alinhado com os planos estratégicos do órgão, apresentando os objetivos, no âmbito das competências da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.

3. VISÃO GERAL

O Comitê de Governança de TIC é responsável por coordenar a formulação das propostas de políticas, diretrizes, objetivos e estratégias de TIC e por propor à presidência do TJPI o Plano de Diretor de TIC, bem como acompanhar sua execução, monitorar o desempenho da TI através de indicadores e realizar a gestão de portfólio entre demandas por projetos e serviços de TI.

As organizações adotam usualmente três níveis de planejamento, conforme a hierarquia:

- **Planejamento Estratégico:** o nível estratégico é elaborado com diretrizes e direcionamentos disponibilizados pela alta administração, por meio do qual são definidos os objetivos e planos da instituição. Direciona a tomada de decisões relativas às questões de longo prazo, tais como sobrevivência, crescimento e efetividade geral. É o processo que estabelece a direção a ser seguida pela organização.
- **Planejamento Tático:** o planejamento, no nível tático, transforma os objetivos gerais e as estratégias da alta administração em objetivos e atividades mais específicos. O principal desafio é promover uma integração eficiente e eficaz entre o nível estratégico e o nível operacional. Portanto, trabalha com o desdobramento dos objetivos, estratégias e políticas estabelecidas no PETIC.
- **Planejamento Operacional:** nesse planejamento o foco é trabalhar junto aos servidores envolvidos nas operações da organização, executando os planos específicos definidos no planejamento tático. Portanto tem-se, basicamente, os planos de ação operacionais, os quais descrevem em detalhes os recursos necessários para seu desenvolvimento e implantação, os procedimentos básicos a serem adotados; os resultados finais esperados; os prazos estabelecidos; os responsáveis por sua execução e implantação.

Os níveis de planejamento citados foram estabelecidos pelo TJPI através da Resolução 07/2016, com a instituição dos comitês de governança, gestão bem como com a criação do grupo de apoio de TIC. Pode-se relacionar a estrutura criada aos três níveis de decisão, estratégico, tático e operacional, dispostos como forma de uma Pirâmide organizacional, como podemos observar abaixo:



4. O PROCESSO DE ELABORAÇÃO

O principal norteador no processo de definição das ações que compõem este PDTIC foi o alinhamento ao PETIC 2016-2020. Isso ocorreu em observância à orientação expressa do CNJ, que, na Resolução 211/2015, dispõe que o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação deverá ser elaborado como desdobramento do PETIC e conter as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias institucionais e nacionais do Poder Judiciário sejam alcançadas (art. 6º, parágrafo único).

Aos propósitos expressos no PETIC, somaram-se as seguintes diretrizes da Administração Superior:

- investimento nas formas alternativas de resolução de conflitos, tais como a conciliação e a mediação;
- priorização do 1º Grau de Jurisdição;
- expansão do processo judicial eletrônico;
- melhoria da eficácia e da celeridade na tramitação das ações;
- eficácia no atendimento às Metas do Judiciário.

O presente PDTIC foi elaborado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação considerando:

- Os projetos do portfólio do PEI e do PETIC;
- As demandas de projetos solicitados pelos outros setores do TJPI;
- Demandas previstas para atualização do ambiente de infraestrutura tecnológica;
- As diretrizes estabelecidas pela ENTIC-JUD do CNJ;
- As ações a serem realizadas para atingir, no mínimo, o nível aprimorada em Governança de TIC, para o Selo Justiça em Números.


5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Documento	Descrição
Resolução Nº 211, de 15 de Dezembro de 2015	Institui a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD)
PETIC 2016-2020	Documento que trata do planejamento estratégico traçado pela Administração para o sexênio 2015-2020, em alinhamento com a Res. 198/2014 do CNJ.
Resolução Nº 182, de 17 de Outubro de 2013, do CNJ.	Dispõe sobre diretrizes para as contratações de Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação pelos órgãos submetidos ao controle administrativo e financeiro do CNJ
Resolução nº 008/2016, de 28 de abril de 2016.	Dispõe sobre jornada de trabalho, controle de frequência, serviços extraordinários e o sistema de compensação de trabalho para servidores.
Plano de Trabalho CNJ, para cumprimento da ENTIC-JUD	Planilha disponibilizada pelo CNJ para definição do cronograma e do responsável por cada ação.
Resolução TJPI 07/2016	Dispõe sobre a Governança Corporativa de Tecnologia da Informação no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí

6. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Princípio/Diretriz	Origem
As contratações de TI deverão ser precedidas de planejamento elaborado em harmonia com o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) ou Planejamento Estratégico de TI (PETIC) do órgão, alinhados com o Planejamento Estratégico do Poder Judiciário	Resolução Nº 182, de 17 de Outubro de 2013, do CNJ
Todos os serviços e processos críticos de TI devem ser monitorados (planejados, organizados, documentados, implementados, medidos, acompanhados, avaliados e melhorados)	COBIT, ITIL
Priorização de ações direcionadas à implantação de processos e macroprocessos de trabalho de TI	Resolução nº 211/2015, do CNJ, COBIT; ITIL
Priorizar ações/projetos que visam a capacitação continuada e o estabelecimento de políticas voltadas à gestão de pessoal de TIC	Resolução nº 211/2015, do CNJ
Priorizar ações voltadas à normatização e ao aperfeiçoamento dos controles e processos de governança, de gestão e de uso da TIC, de modo a assegurar a entrega de resultados efetivos para o Judiciário.	Acórdãos TCU: 1.603/2008; 2308/2010; 2585/2012; 1200/2014 e 3051/2015.
O Plano Diretor de TIC deve ser elaborado como desdobramento do PETIC, para que as ações e estratégias institucionais sejam alcançadas.	Resolução nº 211/2015, art. 6º, do CNJ

7. ORGANIZAÇÃO DA STIC



8. MAPA ESTRATÉGICO DE TIC



9. AÇÕES E PROJETOS DE TIC

9.1. Área de Inteligência Institucional

9.1.1. Continuidade de Projetos:

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
Ampliação do Projeto de Implantação de Business Intelligence (BI)	PETIC: Objetivo “Prover informações estratégicas de apoio à tomada de decisão”.	Ampliação do uso de Business Intelligence no judiciário piauiense, com integração de tecnologias de análise e interpretação de grandes volumes de dados heterogêneos, com implementação de soluções para tratamento e análise de <i>Big Data</i> , agregando e organizando os dados, buscando estabelecer padrões com <i>Data Mining</i> , bem como utilização de técnicas e ferramentas de <i>Machine Learning</i> , computação cognitiva e Processamento de Linguagem Natural, para auxiliar gestores e magistrados na interpretação dos dados, correlações e insights obtidos, auxiliando o processo de tomada de decisão.

9.1.2. Projetos Novos:

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
Realizar parcerias com instituições de ensino superior (pesquisas nas áreas de Big Data e Computação Cognitiva);	PETIC: Objetivo “Prover informações estratégicas de apoio à tomada de decisão”.	Realizar ações e pesquisas em parceria com instituições de ensino superior.
Implantar relatório anual TJPI em Números;	PETIC:	Automação do Justiça em Números com utilização de Business Intelligence (BI)

	Objetivo “Prover informações estratégicas de apoio à tomada de decisão”.	
--	--	--

9.2. Área de Gestão de Serviços e Incidentes de TIC

9.2.1. Projetos Novos:

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
Implantar solução para Gerenciamento de Ativos de TI e Controle de Atendimentos;	Resolução CNJ 211/2015 - Art. 24 – Item X; PETIC: Objetivo "Promover a Gestão de Serviços e Incidentes de TIC";	Implantação de solução que facilite a gestão dos serviços disponibilizados pela área de TIC, sendo um canal centralizando, possibilitando o acompanhamento dos chamados.
Elaboração do Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC	Resolução CNJ 211/2015 - Art. 10 – § 2º; PETIC: Objetivo "Promover a Gestão de Serviços e Incidentes de TIC";	Estabelecer Plano de Continuidade de Serviços essenciais de TIC, especialmente no que se refere aos serviços judiciais.

9.3. Gestão de Pessoas de TIC

9.3.1. Projetos Novos:

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
Instituir Política de Gestão de Pessoas de TIC	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 14.	Definir e instituir Política de Gestão de Pessoas que promova a fixação de recursos humanos na área da Tecnologia da Informação e Comunicação.
Implantar e executar o Plano Anual de Capacitação de TIC 2019	ENTIC-JUD, Seção III – Art. 15. PETIC 2016 – 2020, Objetivo Estratégico “Promover melhoria da gestão de pessoas da área de TIC”	Desenvolver as competências gerenciais e técnicas necessárias à operacionalização da governança, da gestão e do uso da Tecnologia da Informação e Comunicação.

9.4. Infraestrutura de TIC

9.4.1. Continuidade de Projetos:

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
Renovar Serviço de Manutenção de UPS.	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24 – Item IX; PETIC: Objetivo “Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software”;	Continuidade da prestação do serviço já contratado, com previsão de renovação.
Renovar Serviço de Manutenção de Sala Cofre.	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24 – Item IX; PETIC: Objetivo “Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software”;	Continuidade da prestação do serviço já contratado, com previsão de renovação.
Renovar Fornecimento de Links de Comunicação.	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24 – Item IX; PETIC: Objetivo “Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software”;	Continuidade da prestação do serviço já contratado, com previsão de renovação, incluindo as comarcas agregáveis.
Expansão da Garantia de Solução CISCO, para o período de 24 meses.	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24 – Item X;	Contratação da garantia e licenças de suporte para os equipamentos de Rede da marca

	PETIC: Objetivo "Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software";	"CISCO", utilizados na infraestrutura implantada na Sala-cofre do TJPI.
--	---	---

9.4.2. Projetos Novos:

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
Projeto de Planejamento da Infraestrutura de Rede da nova sede administrativa do TJPI;	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24 – Item VI; PETIC: Objetivo "Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software" Iniciativa Estratégica "Promover o nivelamento de infraestrutura de TIC conforme resolução CNJ 211 de dezembro de 2015"	Especificação da infraestrutura mínima de conectividade e comunicação para o projeto da nova sede Administrativa do TJPI
Contratação do Link de Internet Backup	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24 – Item VI; PETIC: Objetivo "Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software" Iniciativa Estratégica "Promover o nivelamento de infraestrutura de TIC conforme resolução CNJ 211 de dezembro de 2015"	Implantação de link de comunicação do TJPI com a internet, como backup do existente.
Aumento do link de comunicação do órgão com a Internet.	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24 – Item VI; PETIC: Objetivo "Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software";	Aumento da capacidade de comunicação com a internet, de forma a se ter o máximo de comprometimento de banda de 80%, em relação à demanda atual.

9.5. Segurança da Informação

9.5.1. Continuidade de Projetos:

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
Implantação de Solução de Backup	Resolução CNJ 211/2015, Art. 24, Item VIII. PETIC: Objetivo "Aprimorar a Gestão de Segurança da Informação"	Implantar solução de backup com capacidade suficiente para garantir a salvaguarda das informações digitais armazenadas.
Implantação de Solução de Segurança "Firewall", com suporte e garantia.	Resolução CNJ 211/2015, Art. 24, Item VII. PETIC: Objetivo "Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software";	Maximizar a segurança e a disponibilidade dos serviços essenciais e de sistemas estratégicos.
Revisão da Política, abrangendo as áreas definidas pela ENTIC-JUD	Resolução CNJ 211/2015, Art. 9. PETIC: Objetivo "Aprimorar a Gestão de Segurança da Informação"	Elaborar e aplicar política, gestão e processo de segurança da informação
Licenciamento Windows Server, com licenciamento de Active Directory	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24 – Item VII; PETIC: Objetivo "Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software";	Contratação do serviço do Windows Server de diretório unificado de informações dos usuários, para acesso na rede.
Implantação de Solução Antivírus em rede	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24 – Item VII; PETIC: Objetivo "Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software";	Aquisição de Solução de proteção antivírus adequado ao ambiente corporativo onde, diferentemente do uso doméstico, existem constantes e complexas trocas de informações entre os dispositivos e serviços de infraestrutura de TIC, dentro de uma mesma rede. A solução deve ter

		características para poder proteger em forma completa as estações de trabalho da rede.
--	--	--

9.6. Nivelamento Tecnológico / Modernização

9.6.1. Continuidade de Projetos:

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
Renovação do Serviço de Impressão Corporativa	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24, Item III; PETIC: Objetivo “Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software”;	Avaliar a continuidade da prestação do serviço já contratado, com previsão de renovação. O projeto deverá ser ampliado para abranger a demanda relacionada à criação das novas centrais de mandados.
Contratação de Solução de Gravação de Sessões Plenárias e Audiências, incluindo Serviços de Suporte Técnico e Atualização de Licenças.	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24, Item IV; PETIC: Objetivo “Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software”;	Contratação ou manutenção de solução em uso, para gravação de Sessões Plenárias e audiências na unidades judiciais, incluindo contratação do serviço de suporte técnico e atualização de licenças e versões do software.
Disponibilização de equipamentos de microinformática para modernização das unidades judiciais, dos 1º e 2º Graus de Jurisdição.	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24, Item I; PETIC: Objetivo “Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software”;	Com a implantação do PJe no 2º Grau de Jurisdição e a previsão de inclusão do PJe em Varas de Competência Criminal, surge a necessidade de equipar os postos de trabalho com novos e eficientes computadores, capazes de atender a demanda de trabalho nos processos.
Disponibilização de Equipamentos Portáteis (Notebooks) para Magistrados de 1º Grau.	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24; PETIC: Objetivo “Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software”;	Atender a necessidade de equipamentos portáteis para melhorar a disponibilidade dos processos eletrônicos administrativos e judiciais aos magistrados do TJPI;

9.6.2. Projetos Novos:

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
Disponibilização de Equipamentos para realização de audiências por videoconferência.	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24; PETIC: Objetivo “Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software”;	Aquisição de equipamentos para viabilizar a realização de audiência judicial por videoconferência, procedimento regulamentado pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Piauí (CGJ-PI) por meio do Provimento nº 10/2018, que dispõe sobre atos judiciais por videoconferência no âmbito do primeiro grau de jurisdição.
Disponibilização de equipamentos projetores (Datashow) para atender as demandas de áreas judiciárias e administrativas do TJPI	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24; PETIC: Objetivo “Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software”;	Aquisição de Datashows a serem utilizados no processo de ensino de servidores do TJPI e EJUD, possibilitando a abertura de mais turmas em paralelo, bem como para aumentar a disponibilidade de projetores para uso em eventos do judiciário e para a realização de reuniões pelos mais variados setores do TJPI
Disponibilização de Lousas Interativas para a Escola Judiciária	Resolução CNJ 211/2015 – Art. 24; PETIC: Objetivo “Melhorar a Infraestrutura de Hardware e Software”;	Aquisição de lousas interativas para as salas de aula da EJUD

9.7. Projetos Judiciais

9.7.1. Continuidade de Projetos:

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
------	-------------------------	-----------

Desenvolvimento de sistemas satélites para o PJe, com geração de relatórios diversos.	Resolução CNJ N° 185/2013; Resolução CNJ N° 25/2016; PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”	Desenvolvimento de sistema para a extração de informações do sistema PJe, suprimindo as necessidades do TJPI não contempladas pelo sistema do CNJ.
Sistematização da Remessa dos Processos com os Tribunais Superiores	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”	Implantação de soluções tecnológicas para integração dos sistemas judiciais para envio de processos para o STF e o STJ.
Evolução das Funcionalidades do Sistema de Identificação de Custódia (SIC).	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”	Integração do atual Sistema de Identificação de Custódia implantado com Sistema embarcado de emissão de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Inclui a integração com PJe.

9.7.2. Projetos Novos

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
Implantação do PJe 2.1, com integração do módulo criminal, nos 1º e 2º Graus de jurisdição.	Resolução CNJ N° 185/2013; Resolução CNJ N° 25/2016; PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”	Implantação do PJe nas unidades de competência criminal, com versão a ser disponibilizada pelo CNJ.
Implantação do PJe Corregedoria do CNJ	Resolução CNJ N° 185/2013; Resolução CNJ N° 25/2016; PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”	Implantação do PJe Corregedoria, desenvolvido e disponibilizado pelo CNJ.
Migração de Processos Judiciais do meio físico para o eletrônico (Sistema PJe)	Resolução CNJ N° 185/2013; Resolução CNJ N° 25/2016; PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”	Migrar processos do meio físico para o eletrônico, através de digitalização dos autos e exportação dos sistemas de acompanhamento para o PJe.
Implantação do Processo Judicial Eletrônico (sistema PJe), nos Juizados Especiais.	Resolução CNJ N° 185/2013; Resolução CNJ N° 25/2016; PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”	Implantação do sistema PJe nos JECCs, com treinamento da equipe.
Criação do Fluxo dentro do PJe para encaminhamento do requisitórios de precatórios	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”	A integração do fluxo processual dos precatórios se mostra necessário para que todas as unidades possam encaminhar o ofício requisitório diretamente dentro do sistema PJe, evitando, assim, que a Coordenação de Precatórios tenha que proceder a distribuição dentro do PJe de todos os precatórios recebidos pelo SEI.
Apoio à estruturação da Vice Presidência	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”	Apoio da STIC para auxiliar na estruturação da Vice Presidência, com a cooperação nas definições de processos, estrutura organizacional e de tecnologias.
Expansão do PJe nas comarcas agregáveis	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”	Implantação do sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) nas comarcas agregáveis, com realização de capacitação dos servidores.
Ferramenta de controle das RPVs emitidas pelos juízes em face da Fazenda Pública	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”	Disponibilização de solução tecnológica para gestão e controle de requisições de

	Institucional”	pequenos valores, emitidos por juizes, para a Fazenda Pública. Contemplará todo o fluxo do processo, desde o ofício de requisição oriundo das diversas unidades judiciais, os cálculos de atualização, manutenção de listas de pagamento e posterior confirmação bancária
Site setorial de jurisprudência e casos de repercussão	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”	Desenvolvimento de Site para disponibilização de banco de jurisprudências e casos de repercussão.
Desenvolvimento de Sistema para Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (SisUMF).	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”	Disponibilizar um sistema para auxiliar as unidades, para acompanhamento e fiscalização do sistema prisional, possibilitando que partes, familiares, advogados, assistentes sociais e juizes cadastrem solicitações envolvendo apenados.

9.8. Projetos Administrativos

9.8.1. Continuidade de Projetos:

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Pessoas (sucessor do Intranet e GestorRH) atendendo ao e-Social.	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Desenvolvimento de sistema para gerir as informações cadastrais de Magistrados, Servidores efetivos, comissionados, terceirizados, cedidos e estagiários do TJPI. Integrar as informações do cadastro de pessoal do TJPI com o e-Social, instituído pelo Decreto Federal nº 8.373, de 11 de dezembro de 2014.
Desenvolvimento de Sistema de Folha de Pagamento.	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Desenvolvimento de novo sistema para gestão da folha de pagamentos do TJPI, com melhor integração ao sistema de gestão de pessoal e bancos de horas.
Atualização do Sistema de Gestão de Portfólio de Projetos.	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Atualização da versão, com melhorias nas funcionalidades de gestão do portfólio e de acompanhamento de projetos estratégicos do TJPI.
Desenvolvimento do Sistema de Seleções (EJUD)	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Atualização da versão com melhorias para o Sistema de Gestão de Seleções, disponibilizado pela STIC para uso na Escola Judiciária (EJUD).
Atualização do Sistema de Questionários.	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Desenvolvimento de melhorias para o sistema de gestão de questionários do TJPI.
Atualização dos Portais Institucionais.	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Atualização de design e melhorias nos controles dos portais institucionais do judiciário.
Atualização do Portal de Transparência.	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional;	Atualização e correção do Portal de Transparência do TJPI.

	Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	
Desenvolvimento do Sistema de Cadastro de Peritos e Órgãos Técnicos (CPTEC).	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional;	Disponibilização do Sistema de Cadastro de Peritos e Órgãos Técnicos do TJPI (CPTEC).
Desenvolvimento de Sistema do setor de Licitações	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Desenvolvimento de sistema para gestão do Setor de Licitações do TJPI.
Atualizações do sistema de Processos Administrativos Eletrônicos (SEI)	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Atualização e correção de funcionalidades do Sistema de Processos Administrativos Eletrônicos (SEI).
Implantação de Controle de Almoxarifado.	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Disponibilizar sistema para registrar, fiscalizar e gerir a entrada e saída de materiais e mercadorias, que são sob a gestão do Poder Judiciário.
Implantação de Sistema de Controle de Patrimônio.	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Disponibilizar sistema para gestão dos ativos patrimoniais do Poder Judiciário.
Implantação de Sistema de Gestão de Contratos.	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Implantação de sistema para a gestão dos contratos do TJPI.
Extensão da Cobertura do Sistema de Registro de Frequência	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Ampliação do sistema de registro de frequência, abrangendo todas as comarcas do estado.
Implantação de Sistema para o Setor de Saúde.	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Implantação de Solução de Controle de Serviços de Saúde, prestados pelo setor de saúde do TJPI.
Implantação de Sistema de Gestão da Frota.	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Implantação de sistema para gestão da frota do TJPI.

9.8.2. Projetos Novos:

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
Desenvolvimento de Sistema de Chamados integrado ao SEI	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Disponibilização de sistema de controle de gestão de chamados técnicos, integrado ao sistema de processos administrativos eletrônicos (SEI) .
Desenvolvimento de Sistema	PETIC:	Desenvolvimento de solução tecnológica

de Gestão de Cursos e Certificados (EJUD)	Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	para gestão de cursos e emissão de certificados, a ser utilizado pela Escola Judiciária.
Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Diárias.	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Desenvolvimento de sistema para controle do processo de gestão de diárias do TJPI.
Desenvolvimento de Sistema de Cálculos Judiciais.	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Desenvolvimento de ferramenta para auxiliar Partes, Advogados, Magistrados e Servidores na realização dos cálculos judiciais.
Desenvolvimento de Sistema de Controle de Acesso.	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Disponibilizar um sistema informatizado com coleta de dados e captura de imagens com fins de efetivar o controle de entrada, para melhoria da segurança no acesso ao prédio sede e no Fórum da Capital. sendo realizada a integração com as catracas de acesso.
Digitalização do Acervo Documental da SEAD	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Apoio e suporte ao projeto de digitalização dos processos e documentos do acervo da SEAD.
Desenvolvimento do Sistema CobJud 2.0	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional; Iniciativa “Melhoria dos controles informatizados da área administrativa”.	Desenvolvimento de nova versão do sistema CobJud.

9.9. Projetos Extrajudiciais

9.9.1. Continuidade de Projetos:

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
Implantação da Solução de Selo Digital	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”. Iniciativa "Promover adequação de soluções às diretrizes não cumpridas"	Implantação da solução de gestão de selos digitais, com a integração aos atos realizados em cartórios.

9.9.2. Projetos Novos:

Ação	Alinhamento Estratégico	Descrição
Integração do Sistema CRC com o Selo Digital	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”.	Integração do sistema de Controle de Registros Cíveis com solução de emissão de selos digitais.
Apoio à estruturação da Vice Corregedoria	PETIC: Objetivo “Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional”.	Apoio da STIC para auxiliar na estruturação da Vice Corregedoria, com a cooperação na definição de processos, estrutura organizacional e de tecnologias.
Adequação do Portal do Extrajudicial	PETIC:	Adaptação do Portal Extrajudicial para facilitar a disponibilização das informações

	Objetivo "Prover soluções de TIC alinhadas à Estratégia Institucional".	das unidades extrajudiciais.
--	---	------------------------------

10. INVESTIMENTOS EM TIC

10.1. Infraestrutura de TIC / Segurança da Informação:

ANO 2019		
Item	Jurisdição	Valor Estimado (R\$)
Implantação de Solução de Segurança "Firewall", com contratação de suporte e garantia por 24 meses + Licenciamento de Segurança End Point.	1º e 2º Graus	1.500.000,00
Aquisição da Expansão da Garantia de Solução CISCO, para o período de 24 meses.	1º e 2º Graus	600.000,00
Implantação de Solução de Backup	1º e 2º Graus	945.000,00
TOTAL		3.045.000,00

ANO 2020		
Item	Jurisdição	Valor Estimado (R\$)
Licenciamento Windows Server, com licenciamento de Active Directory	1º e 2º Graus	1.000.000,00
Infraestrutura para Datacenter do novo Palácio da Justiça	1º e 2º Graus	-
TOTAL		1.000.000,00

10.2. Modernização das Unidades:

ANO 2019		
ITEM	Jurisdição	Valor Estimado (R\$)
Microinformática	1º Grau	3.387.788,00
	2º Grau	453.197,00
Baterias para Nobreak	1º Grau	68.184,00
	2º Grau	17.046,00
Projetores (Datashow)	2º Grau	30.669,30
Lousas Interativas (EJUD)	2º Grau (EJUD)	62.491,00
Equipamentos para Gravação de Audiências e Videoconferências	1º Grau	600.913,80
	2º Grau	150.228,45
TOTAL		4.770.517,55

ANO 2020		
ITEM	Jurisdiction	Valor Estimado (R\$)
Microinformática	1º Grau	1.812.788,00
	2º Grau	1.303.697,00
Baterias para Nobreak	1º Grau	68.184,00
	2º Grau	17.046,00
Projetores (Datashow)	1º Grau	30.669,30
Equipamentos para Gravação de Audiências e Videoconferências	1º Grau	600.913,80
	2º Grau	150.228,45
TOTAL		3.983.526,55

10.3. Capacitações em TIC:

ANO: 2019		
Áreas	Jurisdiction	Valor Estimado (R\$)
Gestão e Governança de Tecnologia da Informação	2º Grau (EJUD)	25.000,00
Segurança da Informação	2º Grau (EJUD)	20.000,00
Gestão e fiscalização de Contratações em Tecnologia da Informação	2º Grau (EJUD)	10.000,00
Infraestrutura de TIC	2º Grau (EJUD)	40.000,00
Administração de Bancos de Dados	2º Grau (EJUD)	12.500,00
Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas de Informação	2º Grau (EJUD)	50.000,00
Planejamento e Gestão de Projetos	2º Grau (EJUD)	14.000,00
TOTAL		171.500,00

11. ORÇAMENTO PREVISTO PELA STIC

ANO: 2019	
Áreas	Valor Estimado (R\$)
Infraestrutura de TIC	3.045.000,00
Modernização	4.770.517,55
Capacitações em TIC	171.500,00

TOTAL	7.987.017,55
--------------	---------------------

ANO: 2020	
Áreas	Valor Estimado (R\$)
Infraestrutura de TIC	1.000.000,00
Modernização	3.983.526,55
Capacitações em TIC	171.500,00
TOTAL	5.155.026,55

12. FATORES CRÍTICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PDTIC

A exemplo do que se observa em outros órgãos da Administração Pública, no TJPI, destacam-se como fatores críticos para a execução deste PDTIC, os seguintes:

- existência de patrocínio e compromisso com o sucesso do plano por parte da Alta Administração do Tribunal;
- constituição do Comitê de Gestão de TIC e sua efetiva atuação no acompanhamento da execução das ações e projetos;
- aplicação de Metodologia de Gerenciamento de Projetos do TJPI no gerenciamento das ações e projetos do PDTIC;
- disponibilidade e conhecimento das dotações orçamentárias anuais disponíveis para a área de TIC;
- disponibilidade, em termos quantitativos e qualitativos, de recursos humanos suficientes para execução dos projetos e ações.

Seu sucesso está diretamente ligado ao apoio da administração e adesão dos magistrados e servidores.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nunca é demais ressaltar que qualquer plano, para ser de fato útil, não pode constituir um fim em si mesmo. Sua concepção é apenas o primeiro passo para o alcance de uma situação futura desejada pelo Tribunal. Nesse sentido, o verdadeiro esforço deve se concentrar na transformação dos propósitos em resultados efetivos, por meio da execução plena das ações de TIC programadas para o período 2019-2020.

Impõe-se, nesse contexto, o monitoramento rigoroso e constante das ações prioritizadas e a eliminação, ou mitigação, das barreiras representadas pelos fatores críticos para implantação do plano, com destaque, no atual contexto de dificuldade econômica por que passa o Estado do Piauí, para os substanciais cortes nos orçamentos de custeio e de investimento dos órgãos públicos, que inclui o orçamento do TJPI para o exercício de 2019.

14. Aprovação do Documento

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2019-2020, resultado do trabalho da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC, submetido à apreciação e aprovação pelo Comitê de Governança de TIC no dia 12 de março de 2019.

Desembargador Sebastião Ribeiro Martins

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ

Desembargador Ricardo Gentil Eulálio Dantas

PRESIDENTE DO COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC

Francisco de Assis Ribeiro Madeira Campos Filho

SECRETÁRIO DA STIC



Documento assinado eletronicamente por **Francisco de Assis Ribeiro Madeira Campos Filho, Secretário de Tecnologia da Informação de Comunicação - STIC**, em 05/04/2019, às 14:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Sebastião Ribeiro Martins, Presidente**, em 08/04/2019, às 07:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Gentil Eulálio Dantas, Desembargador(a)**, em 08/04/2019, às 12:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **0878767** e o código CRC **8455D052**.