



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
GABINETE DO CORREGEDOR GERAL DA JUSTIÇA - GABCOR
 Pça Des. Edgard Nogueira s/n - Bairro Cabral - Centro Cívico - CEP 64000-830
 Teresina - PI - www.tjpi.jus.br

Manifestação Nº 27995/2023 - PJPI/CGJ/GABCOR

Trata-se de Ofício Nº 18283/2023 - PJPI/TJPI/PRESIDENCIA/SEGES (4136019), no qual, considerando a aproximação dos primeiros 100 (cem) dias da atual gestão do TJPI, a SEGES solicita informações sobre as atividades/iniciativas/projetos que estejam sendo realizados por esta Corregedoria para alcançar os macrodesafios e os indicadores do Conselho Nacional de Justiça.

De acordo com o Plano de Gestão da Corregedoria Geral da Justiça - Biênio 2023/2024 e com os termos do Provimento Conjunto n. 34/2021, esta Corregedoria tem implementado por meio de seus projetos várias ações que visam cumprir as metas e as diretrizes do CNJ. A fim de padronizar os procedimentos de criação, execução e Gestão de Projetos no âmbito desta Corregedoria, bem como monitoramento dos seus planos de ação, os projetos aqui desenvolvidos foram cadastrados no Sistema CAPTEI.

Próximo a completar os 100 primeiros dias de gestão, esta Corregedoria executou os seguintes Projetos:

Id	Nome	Demandante	Executor	Progresso	Fase	Início	Início efetivo	Fim	F
#257	NOVO PAINEL DE CORREIÇÃO	CGJCORREICAO	SETECOR	100 %	Finalizado	07/03/2023	10/10/2022	10/03/2023	0
#263	PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA CGJ	GABCOR	SETECOR	100 %	Finalizado	14/03/2023	14/03/2023	14/04/2023	1
#243	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESARQUIVAMENTO EXPRESSO -PDE	CGJ	DIS1GRATER	91 %	Em andamento	20/01/2023	20/01/2023		3
#253	ATLAS TERRITORIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	CGJ	NUCREGFUN	3 %	Em andamento	07/02/2023	07/02/2023		3
#249	AUXILIANDO VIDAS	CGJ	CGJ	75 %	Em andamento	03/02/2023	03/02/2023		3
#247	CRIAÇÃO DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO PRIMEIRO GRAU (CPE1G)	CGJ	CGJ	53 %	Em andamento	13/01/2023	13/01/2023		3
#272	DataCor - Dados Qualificados da Corregedoria Geral da Justiça	NAP	NAP	75 %	Em andamento	13/04/2023	09/01/2023		1
#270	EXPANSÃO BAIXAR PARA AVANÇAR	SECCOR	SECCOR	0 %	Em andamento	04/04/2023	20/03/2023		0
#274	Expansão DataCor - Dados processuais das Turmas Recursais do Processo Judicial Eletrônico - 2º grau	NAP	NAP	0 %	Em andamento	02/05/2023	02/05/2023		3
#273	Expansão DataCor - Dados processuais do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU	NAP	NAP	%	Em andamento	13/04/2023	31/03/2023		1
#275	Expansão DataCor - Usuários Externos	NAP	NAP	0 %	Em andamento	17/07/2023	17/07/2023		3
#246	Expansão de Salas de Depoimento Especial e do Serviço Integrado Multidisciplinar (SIM)	SECCOR	SECCOR	40 %	Em andamento	30/01/2023	30/01/2023		1
#266	EXPANSÃO DO PROJETO ARQUIVO REGIONALIZADO - Fase 2023 - 2024	CGJ	CGJ	37 %	Em andamento	07/01/2023	07/01/2023		0
#265	EXPANSÃO DO PROJETO DESTINAR - Fase 2023 - 2024	CGJ	CGJ	33 %	Em andamento	07/01/2023	07/01/2023		0
#254	EXPANSÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS	CGJ	NUCREGFUN	37 %	Em andamento	07/02/2023	07/02/2023		3
#271	EXPANSÃO FORTALECENDO OS JECCS	GABCOR	SECCOR	%	Em andamento	04/04/2023	01/03/2023		0
#286	IPE - Inteligência em Processos Eletrônicos	CGJ	CGJ	16 %	Em andamento	05/04/2023	07/01/2023		1
#288	Núcleo de Qualificação de Dados - DadosCGJ	CGJ	GABCOR	0 %	Em andamento	05/04/2023	29/03/2023		3
#277	PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DE METAS NACIONAIS DA CORREGEDORIA	GABJACORDIS	SETECOR	25 %	Em andamento	10/04/2023	10/04/2023		0
#276	Painel de Acompanhamento de Presos Provisórios	NAP	NAP	0 %	Em andamento	12/04/2023	01/03/2023		1
#285	Painel de Monitoramento de Litigância Predatória	CGJ	CGJ	%	Em andamento	05/04/2023	01/03/2023		3

Fonte:

<https://app.powerbi.com/view?>

==eyJrJoiN2RimDZzJtNGNjMj00NDIyLWFjYzEtNzFhNGI3ODg0YmY1IiwidCI6IjA0MTEyY2YtNDg1Yi04N2UzLTc1ZmEwMmU1ZGRiYyJ9

Insta informar que além dos Projetos supracitados esta Corregedoria executou as seguintes ações:

1 – AMPLIAÇÃO DO GABINETE E SECRETARIA REMOTA- NAGAB E NASEC

Foi criada uma estrutura física tanto para Gabinete como para a Secretaria Remota, com 30 computadores. Além disso, foram destinados servidores fixos e ampliada a quantidade de colaboradores, totalizando aproximadamente 60 servidores com atuação nos Núcleos.

Como resultado, no NÚCLEO DE APOIO AOS GABINETES, em 50 DIAS ÚTEIS, foram realizadas 7.363 minutas de despachos/decisões e 5.341 votos/sentenças, totalizando 12.704 atos processuais.

No NÚCLEO DE APOIO ÀS SECRETARIAS, em 50 DIAS ÚTEIS, foram movimentados 33.200 processos.

2 - SECRETARIA UNIFICADA

A secretaria unificada criada por meio do PROVIMENTO Nº 90, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021 (id 2709861) e com atuação nas 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Varas Cíveis de Teresina apresentou nesses 100 dias de gestão a seguinte produtividade: 71035 movimentações judiciais; 1247 expedientes administrativos; 72.309 movimentações e 1713 atendimentos. Com esses números expressivos de atuação é notório o trabalho de excelência da referida equipe que resultou na manutenção das taxas de congestionamento abaixo da média estadual nas cinco unidades, conforme dados do controle de correição.

3- SERVIDOR DO MÊS

Foi criado no âmbito da Corregedoria Geral de Justiça, premiação para o reconhecimento dos servidores mais produtivos do mês nas unidades judiciárias do 1º grau do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, fomentando o incremento de produtividade. Para a execução do projeto Servidor do Mês será utilizado o painel Produtividade 4.0 - de onde serão retirados, mensalmente, o nome dos servidores mais produtivos. A justificativa desta ação decorre da premente necessidade da Corregedoria Geral da Justiça de reconhecer e premiar os servidores mais produtivos fomentando o incremento de produtividade. Normativos: Base Nacional de Dados do Poder Judiciário – DataJud ([Resolução CNJ 331/2020](#)); Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026 ([Resolução CNJ 325/2020](#)); Sistema de Estatística do Poder Judiciário ([Resolução CNJ 76/2009](#)) e SEI n.23.0.000039574-9.

4 – OUTRAS AÇÕES

A Corregedoria Geral da Justiça já iniciou os trabalhos para a atualização do Código de Normas, o qual dará uma maior padronização aos atos do primeiro grau de jurisdição. A previsão é que a atualização seja lançada ainda no primeiro semestre do ano de 2023.

Em parceria com a Presidência do TJPI, a CGJ está desenvolvendo o programa Justo Acesso, que visa garantir uma maior acessibilidade aos excluídos digitais em locais que não são sede de comarcas, evitando o deslocamento da população com recursos parcos a deslocar-se ao fórum para realização de atos processuais.

A Corregedoria renovou o Acordo de Cooperação Técnica com o Interpi para dar continuidade ao Programa Regularizar e ao Núcleo de Regularização Fundiária, além de ter designado servidores para darem uma maior celeridade aos processos em tramitação no referido núcleo.

Em conjunto com a SEGES a Corregedoria está realizando a implementação de modelo de gestão nas unidades judiciárias de 1º grau, para que haja uma otimização dos fluxos de trabalho, melhoria na qualidade de vida no trabalho de magistrados e servidores, identificação de boas práticas de gestão. Busca ainda resultados duradouros, em prol de uma prestação jurisdicional célere e eficiente. Assim, ocorreram as primeiras reuniões na 4ª Vara Cível de Teresina e na Comarca de Manoel Emídio- PI. O projeto engloba o Macrodesafio 9: Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária e está registrado no Captei #250.

Sem mais para o momento, e, certo da atenção que será conferido ao pedido em epígrafe, aproveito o ensejo para renovar os votos de estima e de distinta consideração.

Respeitosamente,

Teresina(PI), data e assinatura registradas no sistema eletrônico.

ELIAS RIBEIRO DE MOURA JÚNIOR

Coordenador de Planejamento e Modernização da CGJ/PI



Documento assinado eletronicamente por **Elias Ribeiro de Moura Junior**, Servidor TJPI, em 18/04/2023, às 12:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.tjpi.jus.br/verificar.php> informando o código verificador **4211578** e o código CRC **6A05FAD2**.