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	NOME DO PROJETO

Plano do Projeto





1. Ementa / Escopo

{Descrever de forma sucinta o escopo do projeto, sua abrangência, sua demanda, a que ele se propõe. Enumere, ainda, os itens que não compõem o escopo do projeto em questão.} 

2. Meta Estratégica

 FORMCHECKBOX 
Estratégico

 FORMCHECKBOX 
Não-Estratégico 

{Citar a meta estratégica à qual o projeto está relacionado no Plano de Gestão do CNJ.}

3. Cliente / Área Solicitante

{Nesse item devem ser descritas as pessoas e/ou unidades administrativas impactadas pela implementação do projeto, mas que contribuem ativamente com informações para a elaboração e desenvolvimento do projeto. Os clientes impactados, mas que não serão questionados ou não contribuirão diretamente com informações devem ser relacionados na justificativa do projeto para melhor especificar sua abrangência.}

4. Justificativa

{Descrever o impacto do projeto para o alcance da meta estratégica do Conselho. Pode conter breve análise da situação atual e do problema (ou demanda) que o projeto pretende solucionar; as conseqüências caso o projeto não seja realizado (riscos); pesquisas realizadas, experiências anteriores e benchmarking.}

5. Metas / Indicadores do Projeto

{As metas devem expressar os resultados desejados, definindo o que o projeto pretende, de forma mensurável e com prazos determinados. Os indicadores estão sempre associados às metas do projeto e devem mensurar os resultados alcançados.} 

	INDICADOR: 
	(descrever o nome do indicador ou item de controle)

	LINHA DE BASE:
	(indicar o desempenho atual referente ao indicador / parâmetro)

	META
	(descrever o resultado desejado, o indicador e o prazo de execução)


	INDICADOR: 
	(descrever o nome do indicador ou item de controle)

	LINHA DE BASE:
	(indicar o desempenho atual referente ao indicador / parâmetro)

	META
	(descrever o resultado desejado, o indicador e o prazo de execução)


6. Resultados / Produtos 

{Descrever os principais resultados e produtos gerados pelo projeto e o seu cronograma previsto, com datas de início e término para cada um deles, mesmo que o projeto seja de longo prazo. Descreva, ainda, as áreas parceiras ou intervenientes para o desenvolvimento do produto.}

	Estrutura de Decomposição de Trabalho (EDT)
	Cronograma
	Área interveniente

	
	Início
	Término
	

	    Resultado 1:
	
	
	

	        Produto 1.1:
	
	
	

	        Produto 1.2:
	
	
	

	        Produto 1.n:
	
	
	

	    Resultado 2:
	
	
	

	        Produto 2.1:
	
	
	

	        Produto 2.2:
	
	
	

	        Produto 2.n:
	
	
	

	    Resultado n:
	
	
	

	        Produto n.1:
	
	
	

	        Produto n.2:
	
	
	

	        Produto 1.n:
	
	
	


7. Custos

{Descrever os itens que precisam ser providenciados para a implementação do projeto, conforme categorias abaixo, citando o custo estimado para cada item e mencionando o exercício financeiro em que ocorrerá a despesa. É importante realizar ao menos uma primeira previsão de custos, junto às áreas parceiras ou intervenientes, para subsidiar a tomada de decisão da Administração.}

	Categoria
	Detalhamento
	Responsável
	Método de Aquisição
	Data Limite
	Exercício Financeiro
	Custo Estimado

	Realização de obras e instalações
	
	
	
	
	
	

	Aquisição de equipamentos (permanente) 
	
	
	
	
	
	

	Aquisição de material (consumo)
	
	
	
	
	
	

	Diárias e passagens
	
	
	
	
	
	

	Serviços de Terceiros
	
	
	
	
	
	

	Treinamentos


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Total:
	


Obs.: Os recursos para os projetos estratégicos serão reservados no orçamento com base na demanda da unidade responsável pelo projeto e devem, portanto, constar na proposta orçamentária da unidade encaminhada à Secretaria de Administração. Essa reserva será prioritária em relação às demandas das diversas unidades do Conselho.

8. Riscos

{Descrever os riscos que possam impactar a realização do projeto/ação, sua categoria, probabilidade, impacto e severidade.}

Categoria: Custo/Tempo/Qualidade 

Probabilidade: (1) Baixa; 2 (Média); 3 (Alta); (4) Muito Alta

Impacto: (1) Baixo; (2) Médio; (3) Alto; (4) Muito Alto 

Severidade: Impacto x Probabilidade, 
de 1 a 3 – baixo risco






de 4 a 5 – médio risco






de 6 a 9 – alto risco






de 10 a 16 – altíssimo risco

	IDENTIFICAÇÃO

	Se

(Causa)
	Então

(conseqüência)
	Categoria
	Probabilidade
	Impacto
	Severidade
	Resposta

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9. Gestor do Projeto

	Nome
	Cargo

	
	

	Telefone
	Endereço Eletrônico
	Lotação

	
	
	


10. Aprovação do Projeto

	Elaborado por
	Data
	Assinatura

	{gerente do projeto}
	
	

	Revisado por 
	Data
	Assinatura

	{titular da unidade}
	
	

	Recebido por /DGE
	Data
	Assinatura

	
	
	

	Ciente das Áreas Intervenientes
	Data
	Assinatura

	{titular da unidade}
	
	

	{titular da unidade}
	
	

	{titular da unidade}
	
	

	Aprovado por/ Secretário-Geral
	Data
	Assinatura

	
	
	


	Atualizações

	Data
	Versão
	Descrição
	Revisado por
	Aprovado por

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Versão 1.0
	Fevereiro / 2009
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